ELENCO DEI DELIVERABLES E MILESTIONES DEL PROGETTO 2RIN CONTENT (Anno 1)

WP1. PROJECT MANAGEMENT & AWARENESS

TASK 1 - Workshop di avvio (m1 - m1)

Deliverables:

1. Manuale di procedure per il project management e la partecipazione delle imprese a ciascuna attività di progetto

2. Descrizione del sapere pregresso da trasferire nel progetto

3. Cronoprogramma e matrice chi-fa-cosa

4. Versione iniziale del Consortium agreement per la gestione della proprietà intellettuale generata nel corso del progetto, destinata a successiva revisione

TASK 2 - Project management (m1 - m12)

Deliverables:

5. Rapporti periodici di attività e amministrativi

6. Revisione documenti di avvio

TASK 3 - Monitoraggio dei mercati e del contenuto cross-piattaforma a livello internazionale 

(m1 - m12)

Deliverable:

7. Rapporti mensili sulle novità del contenuto cross-piattaforma a livello mondiale.

TASK 4 - Costruzione della consapevolezza: prima serie di incontri con esperti (m1 - m5)

Deliverables:

8. Programma degli incontri;

9. Documentazione preparatoria degli incontri;

10. Rapporti, documentazione fornita dagli esperti, videoregistrazioni degli incontri.

TASK 5 - Bandi per progetti; ricezione, analisi, valutazione delle proposte ricevute e interazione con i portatori dei progetti (m4 - m12)

Deliverable:

11. Bando aperto per progetti di società e autori, documentazione di tracciabilità della gestione editoriale.

TASK 6 - Costruzione della consapevolezza: CrossOver Lab in Torino (m4 - m7)

Deliverable:

12. Rapporto conclusivo del CrossOver Lab internazionale

TASK 7 - Workshop di revisione: completo trasferimento del sapere pregresso, revisioni contrattuali, deliberazione della prima tornata di realizzazioni prototipali (m7 - m7)

Deliverables:

13. Set di contratti-modello per le realizzazioni prototipali

14. Set di procedure editoriali e revisione degli user requirements per la piattaforma collaborativa

15. Selezione delle realizzazioni prototipali e relativi accordi

16. Strategia di lancio della piattaforma collaborativa

17. Revisione dei documenti di avvio

Milestone - Al termine del workshop di revisione (Task7 - mese 7) sono disponibili sia il programma di realizzazioni prototipali, sia gli accordi ad esse inerenti, sia i risultati dei test della piattaforma collaborativa (alpha version), dunque il progetto 2RIN CONTENT può dispiegarsi completamente.

WP 2. SITO WEB E PIATTAFORMACOLLABORATIVA

TASK 8 - Sito web del progetto con area pubblica e zona riservata (m1 - m12)

Deliverable:

18. Sito web del progetto

TASK 9 - User requirements e specificazioni funzionali per la piattaforma collaborativa (m4 - m4)

Deliverables:

19. Richieste dell’utenza relative alle funzionalità della piattaforma.

20. Specificazioni tecniche preliminari all’ingegnerizzazione della piattaforma collaborativa.

TASK 10 - Alpha version intensive tailoring (m4 - m5)

Deliverable:

21. Piattaforma collaborativa ingegnerizzata: consegna del codice sorgente per il primo test-bed.

Milestone - L’Alpha version è disponibile al mese 5 per il primo test-bed.

TASK 11 - Primo test-bed: Alpha version trial (m5 - m7)

Deliverable:

22. Rapporto del trial contenente tutte le richieste di modifiche tecniche

TASK 12 - Beta version intensive tailoring (m8 - m9)

Deliverable:

23. Piattaforma collaborativa ingegnerizzata: consegna del codice sorgente per il secondo test-bed

Milestone - La versione Beta è consegnata al mese 9 per il test-bed in vivo con tutte le società del cluster.

TASK 13 - Secondo test-bed: Beta version trial (m9 - m12)

Deliverables:

24. Rapporto trial beta-version

25. Codice sorgente della piattaforma finale e manuale per l’utenza

26. Descrizione della tecnologia e della sua proprietà intellettuale

27. Assistenza tecnica

Milestones - Al mese 12 sono consegnati il codice sorgente versione 1.0 e il manuale per l’utenza della piattaforma collaborativa 2RIN CONTENT.

WP 3. REALIZZAZIONI PROTOTIPALI

TASK 14 - Prototipazioni (m (1) 7 - m12)

Deliverables:

28. 7~8 prototipi in totale su 2 anni
